



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ ๓๙/๔๗ ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๕๐๐๖๙๖ โดย จำเอก สมชาย อิศรานุกูล รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท วงศ์สระหลวงก่อสร้าง จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๖๖๕๕๖๕๐๐๐๕๖๙ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพิจิตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑/๒ ถนน สระหลวง ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร โดยนางสาวกัญญา วงศ์สระหลวง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพิจิตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พจ.๐๐๐๐๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางพะเนียด หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการฯ จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

จำเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(สมชาย อิศรานุกูล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัญญา วงศ์สระหลวง)

(สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘)



๒.๔ ผนวก ๔ สูตรการปรับราคา

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ฯลฯ

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการฯ จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สูตรการปรับราคา

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

** ๒.๖ ผนวก ๖ แผนการทำงาน

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ฯลฯ

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ (กำหนด ๑๕๐ วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

จำเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(สมชาย อิศรานุกุล)

(สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกัญญา วงศ์สระหลวง)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

จำเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(สมชาย อิศรานุกูล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกัญญา วงศ์สระหลวง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิระนันท์ จันทร์ทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณิชานันท์ ดีมัน)

เลขที่โครงการ ๖๗/๐๒๔๑๒๗๓๒๐

เลขคุมสัญญา ๖๗/๐๗๒๒๐๒๓๔๓๘


แบบการจัดทำแผนการทำงาน

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางพะเนียด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขาม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1	2	3	4	5	6
17-31 มีค. 68	1-30 เมย. 68	1-31 พค. 68	1-12 มิย. 68		
20	40	40			
	20	40	40		
		60	40		
20	20	30	30		
80	20				
25	25	25	25		

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	เป็นเงิน ราคา/หน่วย*F	%
1	งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร						
	1.1 งานโครงสร้างสะพาน	งาน	1.00	1,875,725.73	1,875,725.73	2,400,741.24	81%
	1.2 งานติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันกัดเซาะ	งาน	1.00	117,592.26	117,592.26	150,506.28	5%
	1.3 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม	งาน	1.00	97,678.25	97,678.25	133,252.61	5%
	1.4 งานเคลือบผิว ปรับแต่งพื้นที่ดินถมและอุกักรัง	งาน	1.00	99,843.00	99,843.00	127,789.04	4%
	1.5 งานอื่นๆ (หรือโครงสร้าง/ คล.เดิม)	งาน	1.00	71,111.68	71,111.68	91,015.83	3%
2	ค่าใช้จ่ายที่เสนอตามข้อกำหนดฯ	งาน	1.00	45,695.00	45,695.00	45,695.00	2%
				รวม		2,949,000.00	100%



Money	589,942.47	1,045,582.48	1,150,211.04	163,264.02	-
AccMoney	589,942.47	1,635,524.95	2,765,735.98	2,949,000.00	
% PLAN	20%	35%	39%	6%	
% ACC PLAN	20%	55%	94%	100%	
% ACTUAL					
% ACC ACTUAL					
% ACC DIFF	20%	55%	94%	100%	
% PLAN/2					
% PLAN/2 DIFF					

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 104/25.67

ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ลงชื่อ.....ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ลงชื่อ.....ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ลงชื่อ.....ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

